AR Prefecture
043-200073401-20240613-2024069-DE
Reçu le 20/06/2024

mézencloiremeygal
Communauté de Communes

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE MEYGAL **N0 2024. 069**
10 PLACE ST ROBERT
43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Date de la convocation : 03/06/2024

Membres en exercice : 43 présents : 22 Votants : 25 Abstentions : 0 contre : 0 Pour : 25

SÉANCE du 13 Juin 2024

L'an deux mille vingt quatre, le Jeudi onze avril à 20 heures le conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Lantriac.

Membres présents : Roudil Aymeric, Devidal Joel, Chorliet Christian, Fargier Jean-Marc, Dunand-Grgic Dominique, Bonnet Raphaël, Bresselle Pierre, Mauté annie, Chaize Fernand, Chabannes Fabien, Arcis Michel, Jourdan Laure, Ribes Michel, Gentes Laurent, Sabatier jean-Pierre, Delmas Françis, Defay André, Cabanes François, Mourlevat Marie Agnès, Ferret André, Allary Jean-Pierre, Abrial Raymond.

Procuration de : Dessalces Bonnet Laurence à Mauté Annie, Veysset Marie Christine à Mourlevat Marie Agnès, Miramand Christine à Abrial Raymond

Secrétaire de séance : Bresselle Pierre

OBJET : Avenants aux marchés des travaux de réhabilitation du Pôle Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse de Lantriac

Les travaux de réhabilitation du Pôle Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse de Lantriac se poursuivent. Le Président explique qu'il est nécessaire d'envisager des modifications à ce marché de travaux.

__Lot 1 : MAÇONNERIE-ABORDS__

Ajout de socles béton pour la fixation basse des ombrières (+ 3 514,74 € TTC)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 7.13%

__Lot 2 : CHARPENTE__

Le démontage de la frisette sous plafond a fait découvrir la nécessité de modifier légèrement la structure de la charpente (+ 1 114,27 TTC)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 4.54%

__Lot 7 : MENUISERIES INTÉRIEURES__

La délibération 2024.006 approuvant ce marché de travaux faisait apparaître un montant d'avenant de 968,80 €. Il s'agit d'une erreur technique, le montant de cette plus-value est de 868,80 €.
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 4,27%

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme

AR Prefecture
043-200073401-20240613-2024069-DE
Reçu le 20/06/2024

mézencloiremeygal
Communauté de Communes

__Lot 8 : SOLS SOUPLES__

Le démontage de l'ancien sol laisse voir une chape anyhydrique, et le réagréage sur ce genre de chape doit être fibré, ce qui entraîne un léger surcoût.
Par contre, les espaces qui vont recevoir un nouveau sol souple ont été redéfinis, et il apparait qu'il y a moins de surface que prévu à traiter.
Au final, le marché est diminué de 191.64 € TTC
Incidence financière du total des avenants sur le lot : -1.76 %

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve ces modifications.

Le Président, Jean-Marc Fargier



Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme