AR Prefecture
043-200073401-20240918-2024092-DE
Reçu le 24/09/2024

mézencloiremeygal
Communauté de Communes

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE MEYGAL **N0 2024. 092**
10 PLACE ST ROBERT
43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Date de la convocation : 05/09/2024

Membres en exercice : 43 présents : 24 Votants : 29 Abstentions : 0 contre : 0 Pour : 29

SÉANCE du 18 Septembre 2024

L'an deux mille vingt quatre, le mercredi dix huit septembre à 20 heures le conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Le Monastier-sur-Gazeille.

Membres présents : Villard Serge, Roudil Aymeric, Aubry Alexandre, Chorliet Christian, Romieu Hervé, Fargier Jean-Marc, Massebeuf Jean-Claude, Bresselle Pierre, Mauté Annie, Chaize Fernand, Chabannes Fabien, Arcis Michel, Loucao Elisabeth, Roche Patrick, Ribes Michel, Gentes Laurent, Sabatier jean-Pierre, Defay André, Behar Daniel, Veysset Marie-Christine, Ferret André, Chambon Jean, Allary Jean-Pierre, Abrial Raymond.

Procuration de : Dessalces Bonnet Laurence à Mauté Annie, Bonnet Raphaël à Bresselle Pierre, Miramand Christine à Abrial Raymond, François Cabanes à Behar Daniel, Marie-Agnès Mourlevat à Marie-Christine Veysset.

Secrétaire de séance : Arcis Michel

OBJET : Avenants du marché des travaux de réhabilitation du Pôle Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse de Lantriac

Les travaux de réhabilitation du Pôle Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse de Lantriac se poursuivent, après livraison partielle des locaux (intérieurs, côté multi-accueil et Relais / LAEP).*
Le Président explique qu'il est nécessaire d'envisager des modifications à ce marché de travaux.

Lot 2 : CHARPENTE

Le changement de tuiles au-dessus des cabanons, servant de rangements extérieurs n'avait pas été pris en compte. (+ 1294.44 HT)

Le démontage du bardage de la partie la plus ancienne a montré qu'il n'y a pas de support pour l'isolant extérieur. Il faut reprendre l'ossature bois (+ 4420 € HT)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 31.54 %

Lot 3 : ÉTANCHÉITÉ

Les fenêtres de toit existantes, fixes, devaient être remplacées par des ouvrants. Lors de la consultation, il n'a pas été précisé que le système devait être manœuvrable électriquement, et non pas par cartouche à gaz. (+2086 HT)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 32.95 %

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme

AR Prefecture
043-200073401-20240918-2024092-DE
Reçu le 24/09/2024

mézencloiremeygal
Communauté de Communes

Lot 4 : FAÇADES - ITE

Le bardage du préau, à l'abri des intempéries, n'a pas été changé. Il faut toutefois le repeindre (+3166 HT)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 3.58 %

Lot 6 : PLÂTRERIE - PEINTURE - PLAFOND

La réfection des peintures de certaines pièces n'avait pas été prise en compte lors du marché. (+1314.43)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 3.20%

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve ces modifications.

Le Président, Jean-Marc Fargier

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE MEYGAL * Haute-Loire *

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme