AR Prefecture
043-200073401-20241212-2024129-DE
Reçu le 18/12/2024

mézencloiremeygal
Communauté de Communes

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE MEYGAL **N0 2024. 129**
10 PLACE ST ROBERT
43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Date de la convocation : 02/12/2024

Membres en exercice : 43 présents : 27 Votants : 31 Abstentions : 0 contre : 0 Pour : 31

SÉANCE du 12 Décembre 2024

L'an deux mille vingt quatre, le jeudi 12 décembre à 20 heures le conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Saint-Julien-Chapteuil.

Membres présents : Bruchet Corine, Roudil Aymeric, Palhier Emmanuel, Devidal Joël, Aubry Alexandre, Chorliet Christian, Fargier Jean-Marc, Dunand Grgic Dominique, Dessalces Bonnet Laurence, Bresselle Pierre, Mauté Annie, Chaize Fernand, Chabannes Fabien, Arcis Michel, Brun Philippe, Guénard Chantal, Gentes Laurent, Sabatier jean-Pierre, Delmas Françis, Delabre Philippe, Behar Daniel, Veysset Marie-Christine, Ferret André, Mourlevat Marie Agnès, Chambon Jean, Allary Jean-Pierre, Abrial Raymond.

Procuration de : Sagueton Stéphane à Dessalces Bonnet Laurence, Loucao Elisabeth à Chabannes Fabien, Miramand Christine à Abrial Raymond, Bonnet Raphaël à Bresselle Pierre

Secrétaire de séance : Ferret andré

OBJET : Avenants du marché des travaux de réhabilitation du Pôle Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse de Lantriac

Les travaux de réhabilitation du Pôle Petite-Enfance-Enfance-Jeunesse de Lantriac sont en cours d'achèvement après livraison partielle des locaux (intérieurs, côté multi-accueil et Relais / LAEP) fin juillet, la réouverture du centre de loisirs est prévue le 18 décembre.

Le Président explique qu'il est nécessaire d'envisager des modifications à ce marché de travaux.

__Lot1:MAÇONNERIE-ABORDS__

Modification du matériau en pied de façade (gravier > écorces de pin), recherche de problème d'évacuation EP suite à un dégât des eaux, et remédiation (curage réseaux, ajout tampons fonte, etc...) (+ 2206.50 € H.T.)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 9,44%

__Lot 2 : CHARPENTE__

Certains abergements prévus n'ont pas eu besoin d'être réalisés (-508,43 € H.T.)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 29,05 %

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme

AR Prefecture
043-200073401-20241212-2024129-DE
Reçu le 18/12/2024

mézencloiremeygal
Communauté de Communes

__Lot 4 : FAÇADES - ITE__

La peinture de portes extérieures avait été omise dans la consultation. Par ailleurs, certaines descentes Eaux Pluviales doivent être adaptées, car les descentes actuelles butent sur les supports de végétalisation (+1630,00 H.T.)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 5,42%

__Lot 5 : MENUISERIES EXTÉRIEURES__

Remplacement d'une vitre cassée (avant début de chantier) et pose de films dépoli pour préservation de la confidentialité dans le bureau du RAM (+364,00 €)

__Lot 6 : PLÂTRERIE - PEINTURE__

Reprise de peinture suite à un dégât des eaux, et ajout de cornières pour les skydômes (+858,50 € H.T.)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 4,49 %

__Lot 9 : ÉLECTRICITÉ - VMC__

Pour une meilleure circulation dans le bureau du RAM, il faut envisager de modifier l'emplacement du radiateur, et ajouter des prises RJ45. Il faut également alimenter le système d'ouverture des fenêtres de toit. Un radiateur, prévu au marché, n'a pas été installé (moins-value) (+ 266,00 HT)
Incidence financière du total des avenants sur le lot : + 1.71%)

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, approuve ces modifications.

Le Président, Jean-Marc Fargier

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEZENC LOIRE MEYGAL * Haute-Loire *

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme